Polygon Entries

KEY NEW ENTRY

Project ID	SPID	Location	Postcode	Retailer	Planned Start Date	Planned Finish Date
P023458 Mains Renewals - The Anvils	301375091XW1X	HYTHE	CT21 4LP	CASTLE-R	05/01/2026	13/02/2026
P023458 Mains Renewals - The Anvils	3013348518W17	HYTHE	CT21 4PD	BSTREAM-R	05/01/2026	13/02/2026
P023458 Mains Renewals - The Anvils	3013348526W14	HYTHE	CT21 4LR	WATER2BUS-R	05/01/2026	13/02/2026
P023458 Mains Renewals - The Anvils	3013504099W13	HYTHE	CT21 4LX	CASTLE-R	05/01/2026	13/02/2026
P023458 Mains Renewals - The Anvils	3013729511W12	HYTHE	CT21 4PH	CASTLE-R	05/01/2026	13/02/2026
P023458 Mains Renewals - The Anvils	3013750901W12	HYTHE	CT21 4PE	EVERFLOW-R	05/01/2026	13/02/2026
P023458 Mains Renewals - The Anvils	301337392XW1X	HYTHE	CT21 4LP	CASTLE-R	05/01/2026	13/02/2026
P023458 Mains Renewals - The Anvils	3013729481W12	HYTHE	CT21 4PD	CASTLE-R	05/01/2026	13/02/2026
P023458 Mains Renewals - The Anvils	3013504102W19	HYTHE	CT21 4PD	CASTLE-R	05/01/2026	13/02/2026
P023458 Mains Renewals - The Anvils	301372949XW1X	HYTHE	CT21 4PB	CASTLE-R	05/01/2026	13/02/2026
P023458 Mains Renewals - The Anvils	3013204729W13	HYTHE	CT21 4PA	EVERFLOW-R	05/01/2026	13/02/2026
P023458 Mains Renewals - The Anvils	3013084545W18	HYTHE	CT21 4PA	CASTLE-R	05/01/2026	13/02/2026
P023458 Mains Renewals - The Anvils	3013595981W12	HYTHE	CT21 4PE	CASTLE-R	05/01/2026	13/02/2026
P023458 Mains Renewals - The Anvils	301359599XW1X	HYTHE	CT21 4PD	CASTLE-R	05/01/2026	13/02/2026
P023458 Mains Renewals - The Anvils	3013373938W17	HYTHE	CT21 4LR	EVERFLOW-R	05/01/2026	13/02/2026
P023458 Mains Renewals - The Anvils	3013504129W13	HYTHE	CT21 4LR	WATER2BUS-R	05/01/2026	13/02/2026
P023458 Mains Renewals - The Anvils	3013596007W10	HYTHE	CT21 4LR	CASTLE-R	05/01/2026	13/02/2026
P023458 Mains Renewals - The Anvils	3013792825W18	ASHFORD	CT21 4PD	CASTLE-R	05/01/2026	13/02/2026
P023458 Mains Renewals - The Anvils	3013204710W16	HYTHE	CT21 4PD	CASTLE-R	05/01/2026	13/02/2026
P023458 Mains Renewals - The Anvils	301337389XW1X	HYTHE	CT21 4LP	WAVE-R	05/01/2026	13/02/2026